

三草山溜池用排水幹線改良事業概要

## 一、沿 革

加東郡ノ北部加古川以東ノ地域ハ、加東郡ノ主邑社町ヲ中心トシテ道路四通八達シ、交通至便ニシテ地味肥沃、灘五郷酒造米ノ主要産地トシテ著名ナルモ、地勢上河川流水ノ惠澤薄ク、主トシテ溜池ヲ用水源トセルモ、貯水量不足ヲ告ゲ、灌漑期ニ於ケル降雨ノ分布順當ナラザル年ニハ、輕重ノ差コソアレ旱魃ノ被害ハ免レ得ザル状態ナリ。

サレバ往時ヨリ、屢々之ガ用水補給ノ策ヲ講究セラレ、或ハ遠ク多可郡西脇町萩ケ瀬橋附近ニ於テ、加古川本流ヲ堰上ゲ、二里餘ノ用水幹線ヲ新設シテ用水ヲ引用セントシ、或ハ上福田村ノ東端五所ケ谷ニ一溜池ヲ築造シテ用水源トセントセシコトアリシモ、巨額ノ工事費ヲ要スルコト、水利慣行ノ故障ノタメ、實現ヲ見ルニ至ラズ以テ今日ニ及ベリ。

然ルニ近來山林濫伐ノ影響ヲ蒙リテ、溜池ノ貯水量ハ年ト共ニ減少シ、灌漑期ニ至ルモ満水シ得ザルモノ尠カラズ、漸次旱害ノ程度ヲ高メ來レリ。偶々大正十三年當地方稀有ノ大旱魃ニ遭遇シ、用水源確立ノ一日モ忽諸ニ附スベカラザルヲ痛感シ、各町村主腦者相謀リ、縣ニ對シ之ガ匡救ヲ要請スルトコロアリタリ。時恰モ農林省ニアリテハ、關係區域廣汎ニ亘リ事業ノ規模大ナル用排水幹線改良事業ハ、其ノ實行容易ナラザルヲ認メ、新ニ用排水事業補助要項ヲ以テ、耕地五百町歩以上ヲ支配スルモノニシテ縣營ヲ以テ事業ヲ施行スルモノニ對シテハ、全額ノ二分ノ一以內ノ補助ノ途ヲ拓カレタルヲ以テ、本縣ハ此ノ機會ヲ逸セズ縣營事業ヲ以テ執行ノ見込ヲ立テ、設計全部ヲ完了シ、昭和二年通常縣會ニ於テ五ヶ年繼續支出ニ

ヨリ事業費五十九萬八千圓支出ノ協賛ヲ經、縣費壹割五分ノ支出ヲ滿場一致ヲ以テ議決セリ。  
 依テ昭和二年十二月農林大臣ニ國庫ノ補助ヲ申請セシトコロ、昭和三年二月之レガ補助ノ指令ニ接シ、  
 一方地元町村長ノ盡力ニヨリ昭和二年七月地元負擔母體タル加東郡北部耕地整理組合ノ設立ヲ見タルヲ以  
 テ、陣容全ク成リ昭和三年九月溜池敷地ノ地鎮祭ヲ行ヒ、同年十月ヨリ工事着手ノ運ビニ至レリ。

## 二、計畫地域ノ概況

本區域ハ、加東郡ノ北部上福田村、加茂村、瀧野町、社町、福田村ノ二町三ヶ村ニ跨リ、東ハ嬉野及三  
 草野ノ林野ニ接シ、西ハ本縣第一ノ長流ナル加古川ヲ以テ劃セラレ、南ハ東條川、北ハ三草川流域ニ亘ル  
 沃野ニシテ、其關係地積及大字ヲ、町村別ニ表示スレバ次ノ如シ。

町 村 名	地 積	大 字	字 名
上 福 田 村	一 二 一 町 四	上三草、下三草、木梨	
加 茂 村	七 六 〇 四	北野、穗積	
瀧 野 町	三 〇 二	河高	
社 町	四 二 七 〇 六	社、松尾、出水、田中、鳥居、貝原、野村、西垂水、窪田、家原、梶原、喜田、上中	
福 田 村	四 八 七 〇 〇	東實、澤部、福吉、上田、大門、西古瀬、中古瀬、東古瀬、屋度	
計	一 一 一 五 〇 九	二 十 八 大 字	

而シテ地元寄附金ノ負擔母體タル加東郡北部耕地整理組合ハ、前記ノ内用水不足ニ告グルコト甚シキ、  
 上福田村一〇七町九、加茂村六五町四、瀧野町三町〇、社町三六五町二、福田村三〇二町九、計八四四町

四、ヲ以テ區域トセリ。

地勢ハ、北東隅上福田村ヨリ南西福田村ニ向テ緩傾斜ヲ保チ、加古川ノ支流三草川、久米川、東條川ハ何レモ南西ニ流レテ加古川ニ合ス。

土質ハ、第四紀新層ノ壤土多ク、心土ハ礫質壤土ヲ主トシ、東部三草野及嬉野ノ一部ヲ爲ス稍傾斜急ナル區域ハ、第三紀層ノ埴土ヨリナリ、何レモ保水力比較的強大ナリ。

加東郡ノ主邑社町ハ地域ノ中心ヲナシ、道路ハ此處ヨリ放射狀ニ設ケラレ、交通至便ニシテ、車馬ノ往來頻繁ナリ。

地域内及隣接シテ前記三草川、久米川、東條川等ノ河川アルモ地域ノ受クル之等河川用水ノ惠澤ハ極メテ薄ク、用水ハ主トシテ溜池ニ仰ク状態ニシテ、溜池ノ數實ニ壹百餘個、水面積百五十町歩ニ及ブモ、地形上水深大ナルモノナク、貯水容積總量五十二萬立坪ヲ出デズ。水田所要水量百七拾方立坪ノ約三分ノ一ヲ貯溜シ得ルノミニシテ、其不足量ハ降雨及降雨ニヨル河水ノ利用ニ俟タザルベカラズ。米質ノ優良ヲ誇ル地域内水田モ、灌漑用水ニ對スル惱ミハ深刻ナルモノアリ。

### 三、計畫說明

イ、溜池位置ノ選定

用水補給ノ途ハ、地形上溜池ノ貯溜水ニ依ル外ナキモ、久米川、東條川流域ノ如キハ既ニ數多ノ溜池ヲ有シ、集水地積ハ利用シ盡サレテ餘ストコロナシ。唯僅ニ三草川流域ノミ用水比較的豊富ニシテ、複

雜ナル水利ノ慣行ナク、就中上福田村上三草地内三草山溪谷ハ、集水地積百七十六町歩ノ廣汎ニ亘リ、立木疎ニシテ岩盤所々ニ露出シ、地質ハ第三紀層ノ埴土ナルガタメ、降雨ハ一時ニ流出シテ常水乏シク、上三草三十町歩ノ用水源トシテ灌溉期間ノ降雨ヲ待チテ代掻水及灌溉用水トセルニ過ギズ、利用價値極メテ尠ク、空シク放棄セラレタリ。同溪谷ノ外此ノ北東ニ隣接セル、トヤ谷集水地積百八十町歩及御所ヶ谷集水地積三百四十五町歩ハ、地勢其他ノ狀態三草山溪谷ト酷似シ、豊富ナル用水ハ僅ニ大字馬瀬及山口ノ少地積ノ水田ニ利用サル、ニ過ギズ。地形上引水路ニヨリ三草山溪谷ニ導クコト可能ナルヲ以テ、之等三溪谷ノ降雨ヲ貯水スル目的ヲ以テ、三草山溪谷ニ土堰堤溜池ヲ計畫シ、昭和池ト命名シテ築堤工事ニ着手セリ。

#### ロ、貯水量

地域内壹千壹百餘町歩ノ水田ハ、保水力強ク、一日ノ減水深全地域ヲ通シ四分程度ナリ。即チ灌溉期間ノ全所要水量ヲ百七十萬立坪トシ、在來溜池ノ利用水量ヲ溜池容積ノ一、四五倍トシテ、七十五萬立坪、河川利用水量三十七萬立坪、旱魃ノ年ニ於ケル有効雨量二十八萬立坪、計百四十萬立坪ヲ控除シ、三十萬立坪ヲ補ヘバ稻作用水ニ不足ナキモノトシ、其内五萬立坪ハ優ニ灌溉期間ノ雨量ヲ貯溜シ得ルヲ以テ、差引二十五萬立坪ヲ以テ溜池容積ト決定セリ。

#### ハ、溜池

三草山溜池昭和池ハ土堰堤ニシテ、水面積拾四町八段歩、貯水量二十五萬立坪、利用水量三十萬立坪、其集水地積ハ直接流域百七拾六町歩、間接流域即チ引水路ニヨリ導水スル地積五百貳拾五町歩、合計七

百壹町歩ナリ。次ニ溜池各部ノ形状ヲ表示スレバ、

堰 堤

堤 高 一〇三尺 (堰堤中心最高九九尺)

滿水深 七二尺

滿水面上餘裕 八尺

堤 長 一三間

馬踏巾 二一尺

內法 三割

外法 二割五分

犬走 外堤法先及中位部各九尺

餘水吐

延長 一〇三間

溢流堰堤長 五六尺

計畫最大水深 二尺

豎樋管

鑄鐵管 內徑 二二吋

同支管 內徑 二〇吋 四個

製作者

東京田原製作所

横樋管

隧道

延長七〇間、高四、五尺、巾三、六尺

ニ、幹線水路

溜池ノ用水ヲ導水スル幹線水路ハ、溜池ノ横樋管ヲ出デ、三草野ヲ縫ヒ、上福田村藤田ニ於テ、サイフオンヲ以テ嬉野ニ渡リ、社町地内ヲ經テ福田村大字東實ニ終ル。全線延長參千九百六拾四間、途中上福田村上三草地内ニ於テ第一分水、同村下三草地内ニ於テ第二分水ヲ派シ、社町山國地内ノ第三分水點迄ヲ第一號幹線水路、以下ヲ第二號幹線水路ト稱シ、第一號幹線水路ノ計畫通水量四拾個、第二號同貳拾五個、尙又昭和池ノ餘水ハ空シク放流スルコトナク、之ヲ流域ノ隣接セル上福田村上三草地内ナル高室池(貯水量六萬立坪)ニ導キ從來三草山溪谷ノ流水ヲ用水源トセル上三草地内水田ノ用水ノ代償トナスト共ニ、下流計畫地域ノ用水ヲ潤澤ナラシムベク、第三號幹線水路ヲ新設シテ昭和池ト高室池流域ノ間ヲ隧道ニヨリ聯絡セリ。

之等ノ工種別延長次ノ如シ。

名	稱	明	渠	隧	道	サイフオン	全	長
第一號	幹線水路		九九一	一、〇〇九	四五一	二、四五一		
第二號	幹線水路		九七六	三八八	一四九	一、五一三		
第三號	幹線水路		一、九六七	一、五三五	六〇〇	四、一〇二		
計								

ホ、引水路

間接流域ノ水ヲ昭和池ニ導水スベキ引水路ハ、上福田村馬瀬地内ニテ御所ヶ谷流域三百四十五町歩ヲ受ケテ第一號引水路ヲ設ケ、途中、トヤ谷流域百八十町歩ノ水ヲ併セテ第二號引水路トナリ、馬瀬、山口兩大字ノ南部山麓ヲ經テ昭和池ニ至ル。第一號引水路ノ計畫水量貳拾五個、第二號引水路同上四拾個ナリ。兩者ノ工種別延長次ノ如シ。

名	稱	明	渠	隧	道	全	長
第一號引水路			五五五 <sub>開</sub>		二一 <sub>開</sub>		五七六 <sub>開</sub>
第二號引水路			七〇九		二一九		九二八
計			一、二六四		二四〇		一、五〇四

四、事業經過

本事業執行經過ノ大要ヲ總括、溜池、引水路、幹線水路ニ區分列記セムトス。

(イ) 總括

- 一、大正十四年八月、本事業實施ノ件承認方ヲ農林省へ申請、同十五年四月承認。
- 一、昭和二年十二月、本事業執行ニ關シ用排水改良事業補助要項ニ基キ農林大臣ニ國庫補助申請、同三年二月農林大臣指令。

- 一、昭和三年三月、兵庫縣農業水利改良事務所規程制定。



一、同年三月、加東郡三草山溜池農業水利改良事業所轄區域告示。

一、同年四月、加東郡社町社ニ兵庫縣營加東郡三草山溜池農業水利改良事務所ヲ開設シ、所長（地方農林技師）以下所員四名、（農林主事補一名、農林技手二名、耕地整理測量助手一名）ヲ配置シ、關係事務並工事實施設計、工事監督ヲナサシム。

工事ハ溜池、引水路、幹線水路ノ順序ヲ以テ實施ノ件決定ス。

一、同年九月、溜池新設敷地内ニ於テ地鎮祭ヲ執行（神式及佛式ヲ以テ執行）。

一、昭和四年六月、事業計畫書並年度割豫算變更認可申請、同年十月農林大臣認可指令。

一、昭和四年六月、農林大臣ヘ昭和三年度事業ニ對スル昭和四年度國庫補助金請求書並會計検査院長ヘ同年度事業費計算證明書提出、同年十一月補助金交付。

（事業費二萬六千六百六十九圓八十二錢、補助金二萬三千三百三十四圓九十一錢）

一、昭和五年四月、事業計畫書並年度割豫算變更ノ件ヲ農林大臣ヘ申請、同年六月認可指令交付。

一、昭和五年五月、農林大臣ヘ昭和四年度事業ニ對スル昭和五年度國庫補助金請求書並會計検査院長ヘ同年度事業費計算證明書ヲ提出、同年十二月補助金交付。

（事業費五萬三千七百八十四圓五十七錢、補助金二萬六千八百九十二圓二十八錢）。

一、昭和六年六月、設計書並計畫書、年度割豫算（費用減額）變更ノ件農林大臣ニ申請、同年十二月認可指令。

一、昭和六年六月、農林大臣ヘ昭和五年度事業ニ對スル昭和六年度國庫補助金請求書並會計検査院長ヘ

同年度事業費計算證明書ヲ提出、同年十二月補助金交付。

(事業費十一萬二千二百四十九圓十九錢、補助金五萬六千二百二十四圓五十九錢)。

一、昭和七年六月計畫書並年度割豫算變更ノ件農林大臣ニ申請、同年九月認可指令。

一、昭和七年六月、昭和六年度事業ニ對スル昭和七年度國庫補助金請求書ヲ農林大臣へ並同年度事業費計算證明書ヲ會計検査院長ニ提出、同年十一月國庫補助金交付。

(事業費十六萬九千八百八十七圓三十四錢、補助金八萬四百九十三圓六十七錢)。

一、昭和七年六月、本事業開始以來ノ關係書類全部ノ寫ヲ會計検査官ニ提出。

一、昭和八年三月、計畫書並年度割豫算變更ノ件農林大臣ニ申請。

一、昭和八年六月、農林大臣ニ昭和七年度事業ニ對スル昭和八年度國庫補助金請求書ヲ、會計検査院長へ同年度事業費計算證明書提出、同年十一月會計検査並實地検査終了。

(事業費七萬三千九百九十一圓四十五錢、補助金三萬六千五百四十五圓七十二錢)。

一、昭和八年六月、昭和七年六月以後書類寫ヲ會計検査官ニ提出。

一、昭和九年二月、計畫書並年度割豫算書變更ノ件農林大臣へ申請。

一、昭和九年三月、事業完成ニ付竣功式執行。

(ロ) 溜池新設工事

一、昭和三年四月、昭和池敷地買収交渉開始、同年八月所有權移轉登記完了。

一、同年四月、本溜池新設工事實施設計調査開始十月完了。

一、同年十月、本溜池新設敷地ハ砂防指定地ナル關係上之レガ解除申請並砂防指定地内作業(工事施行)ノ件許可。

一、同年十月第一期工事ヲ地元代表町村タル加東郡社町ニ對シ請負契約ヲ以テ工事實施ヲ命ズ、同五年十一月竣功此工事費金十四萬六千四百八十八圓九十一錢。

一、昭和四年二月、溜池築堤土砂締固メ並材料及床堀岩石引揚用トシテ農林省ヨリ「ベスト」型三十馬力、同年四月「ホルト」型二十五馬力牽曳機二機ノ貸與ヲ受ケ、重量八百貫ノ「ルーラー」各一個ヲ牽曳締固メ其他引揚作業ニ從事シツ、アリタル處「ベスト」型機自然破損ニヨリ使用不便不尠ニ立到レルヲ以テ、昭和六年八月農林省ニ返納ス。

一、昭和六年四月、第二期工事、第一期工事ニ引續キ加東郡社町ニ對シ請負契約ニヨリ實施ヲ命ズ。同七年三月工事竣成此工事費金十二萬六千四百六十圓也。

一、同年十月、「ベスト」型牽曳機返納ニ引替へ「ホルト」型二十五馬力機ヲ更ニ貸與セラレ、引續キ使用ス。

一、昭和七年五月、第三期工事ヲ引續キ代表町村タル社町ニ對シ請負ヲ以テ實施ヲ命ズ、同年十月完成此工事費金四萬五千九百五十圓也

一、昭和七年十一月、第四期工事トシテ前期ニ引續キ社町ニ對シ實施ヲ命ズ。同八年三月竣功此工事費金八千九百八十圓也。

一、昭和八年三月、溜池新設全工事ハ完成ヲ告ゲ同時ニ貯水ヲ開始、同年六月上旬ニ至リ貯水量約十六

萬五千立坪ニ達ス。本年水稻插秧期並灌溉期間内ニ於テ數回ニ亘リ、關係地域内耕地約五百町步ニ對シ試験的臨時補給ヲ爲シ、著シキ効果ヲ揚ゲタリ。

一、昭和九年二月、補修工事實施、工事費金千四百五十圓也。

(ハ) 引水路新設工事

一、昭和六年四月、本引水路新設工事實施設計調査ニ着手、同年十月完了。

一、同年四月、用地買收並之レニ伴フ水利其他ニ關スル交渉開始同年十月協調ヲ終ヘ昭和八年一月土地所有權移轉登記其他ノ手續完了。

一、昭和六年十二月、引水路新設第一期工事ヲ指名競争入札ニヨリ加東郡上福田村中村熊吉ニ對シ工事實施ヲ命ジ、同七年三月完成。此工事費金一萬四千三百圓也。

一、昭和七年三月、本工事第二期工事ヲ前期同様同人ニ請負ニ付シ、同月末竣功。此工事費金一萬七百九十三圓也。

一、昭和七年六月、第三期工事ヲ第一、第二期工事ニ引續キ中村熊吉ニ對シ實施ヲ命ジ、同年七月末竣功。

一、昭和七年十月、本引水路工事ハ同年七月ヲ以テ全部完成セルヲ以テ通水試験執行好成績ヲ示ス。

(ニ) 幹線水路新設工事

一、昭和七年六月、本幹線水路新設工事實施設計調査ニ着手(爾今每期工事別ニ調査)昭和八年三月全調査終了。

一、昭和七年六月、用地買收並之レニ伴フ水利其他ニ關スル交渉開始、同年七月協調ヲ終ヘタリ。  
 一、昭和八年五月、本幹線水路新設第一期工事（ヒューム管逆サイフォン工事ニケ所）専門の技術ヲ要スル關係上日本ヒューム管株式會社（大阪支店長扱）ニ對シ工事實施ヲ命ジ、同年十月完成。此工事費金四千七百圓也。

一、昭和八年六月、第二期工事ヲ指名競争入札ニヨリ加東郡上福田村中村熊吉ニ對シ請負契約實施ヲ命ズ、本工事ハ本事業中最モ難工事ニシテ進行意ノ如クナラズ、止ムナク工事ノ一部分ヲ變更シ、昭和八年十一月竣功ヲ見ルニ至レリ。此工費金參萬壹千四百圓也

一、昭和八年十月、第三期工事前期工事ト同様指名競争入札ヲ以テ中村熊吉ニ對シ實施ヲ命ジ、同九年三月竣功。此工費金三萬八千八百圓也。

一、昭和八年十一月、第四期工事指名競争入札ヲ以テ加東郡上福田村中村廣次ニ對シ請負契約實施ヲ命ジ、同九年三月竣功。此工費金五千圓也。

一、昭和八年十二月、第五期工事（ヒューム管逆サイフォン工事）ハ第一期工事ト同様特殊技術ヲ要スルヲ以テ日本ヒューム管株式會社（大阪支店長扱）ニ對シ隨意契約ニヨリ實施ヲ命ジ、同九年三月竣功。此工費金二萬七千八百圓也。

## 五、工事進捗狀況一覽





一金五拾六萬貳千七百九拾參圓也

總額

內譯

科目	預算額	附記
工事費	四八〇、八八七 <small>円</small>	〔溜池費〕 三二七、八七九圓
用地買收費	二一、八〇〇	〔引水路費〕 三二、四二六圓
事務費	六〇、一〇六	幹線水路費 一〇七、七〇〇圓 工事雜費 一一、八八二圓

事業費年度別收支執行一覽

收入之部

費目	年度	豫算額	昭和	昭和	昭和	昭和	昭和	昭和	昭和	計
			二年度	三年度	四年度	五年度	六年度	七年度	八年度	
寄附金		一九六、九七六 <small>円</small>		二六、九九〇 <small>円</small>	五、〇〇〇 <small>円</small>	八、四二四 <small>円</small>	八、四九七 <small>円</small>	三、七七七 <small>円</small>	六、四四四 <small>円</small>	二八三、〇九二 <small>円</small>
國庫補助金		二八、三九六		一三、三四〇・九二	三六、八六二・六	五、二四〇・五九	八〇、四九三・六七	三六、五四五・七七	六八、〇〇五・二	二八一、三九六・三八
縣負擔金		八四、四一九		一、九八〇・〇〇	五、四〇〇・〇〇	一、〇〇〇・〇〇	二〇、三三〇・〇〇	一五、一七四・〇〇	一四、四三〇・〇〇	八四、四一九・〇〇
繰越金		—		—	八、七〇〇・〇八	三、八七〇・五二	三九、五七〇・六二	二七、一六二・八六	八、五三六・〇八	—
計		三三、七三三		三三、三九〇・〇〇	九一、八五〇・九二	一一五、七六六・〇二	一七、四九九・〇二	二五四、六三七・五三	三九、六九九・〇〇	六四八、九〇七・二八

支出之部

費目	年度		昭和 二年 度	昭和 三年 度	昭和 四年 度	昭和 五年 度	昭和 六年 度	昭和 七年 度	昭和 八年 度	昭和 九年 度	計
	預算額	實際額									
工事費	四七,五〇〇	四									四七,五〇〇
用地買收費	三,八〇〇										三,八〇〇
事務費	四八,〇〇六										四八,〇〇六
雜費	二〇,四五六										二〇,四五六
還付金	五三,七九三										五三,七九三
											八六,二四〇・六九
											五三,七九三
											六四八,〇七〇・六

工事費

溜池新設工事費

一金參拾貳萬七千八百七拾九圓也

內譯

種別	名稱	材料	單位	數量	單價	金額	附記
築堤工事	表土取除	風化土草木根其他	面坪	六,五九九・〇〇	〇・三〇	一九八〇・〇〇	
	床堀	土砂	立坪	五七・〇〇	二・一〇	一,〇八五・七〇	
	剛壁	岩盤	同	四九〇・八〇	三・〇〇	一五,二四〇・八〇	
	剛壁	土盤	同	三,八八三・七〇	二〇・九九	四二,六八一・五四	
	盛土	土	同	五二・九〇	一,一〇〇	五八,一九〇・〇〇	
				三六,五〇・五〇	五・二〇	一九一,三〇〇・九〇	



計	水 槽 工 事	計	横 樋 工 事	計	芝 付	石 積	張 石	暗 渠	側 溝	コ ー ビ ン グ	砂 利	雜 費	堀 鑿	隧 道	埋 戻	樋 體	吐 口	水 槽 主 體	吞 口 導 水 路	甲 蓋	吞 口		
					床 掘 利 用 土	筋 芝	張 芝	間 知 石、 割 石	雜 割 石	土 管 及 礫	混 凝 土		岩 盤	同	同	剛 土	混 凝 土 及 鐵 筋	鐵 筋 混 凝 土	及 切 石	混 凝 土	鐵 筋 混 凝 土	導 水 管	
					同	間 坪	面 坪	同	同	同	立 坪			立 坪	同	同	同	同					
					200.00	2,698.00	470.00	870.00	2,928.00	1,808.00	110.00	5.70		27.00	28.00	28.00	39.10	1.00					
					2.00	百圓當4.00	0.00	1圓.26	5.05	3.87	2.48	3.00	3.00	284.57.79	5.15.04	284.57.79	3.00	74.00	74.00	7.10.00	7.10.00	550.00	4,406.00
					2,224.00	6,100.00	1,748.58	1,443.00	1,977.80	744.00	586.00	400.00	68.00	284.57.79	5.15.04	284.57.79	2,077.93	4,105.50	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00	4,406.00



引水路新設工事費

一金參萬貳千四百貳拾六圓也

內 譯

種 別	名 稱	材 料	單 位	數 量	單 價	金 額	附 記
第一號	開 隧 頭 首 工 道 渠		間 同 筒 所	五七四・六五	一六・三 <sup>円</sup>	九,三八九・五〇	
	附 帶 工 作 物 費			一・〇〇	二二・六	四六五・四八	
第二號	開 隧 頭 首 工 道 渠		間 同 筒 所	七九〇・〇〇	一六・〇 <sup>六</sup>	一二,四〇一・七	
	架 樋 及 連 絡 工			二八・〇	二七・七	六,〇九八・四	
	附 帶 工 作 物 費			一・〇〇	一六〇・〇〇	一六〇・〇〇	
	雜 費			一	六〇・〇〇	六〇・〇〇	
	雜 費			一	五〇〠・九	五〇〠・九	
	雜 費			一	三八・八六	三八・八六	
合 計						三三,四三三・〇〇	

幹線水路新設工事費

一金拾萬七千七百圓也

内 譯

種 別	名 稱	材 料	單 位	數 量	單 價	金 額	附 記
第一號	開 渠		間	九九〇・五〇	二七・九一	二七、六四四・七六	
	隧 道		間	一〇〇九・五〇	一九・五八	一九、七六四・七一	
	附帶工作物					二、八三三・五一	
	雜 費					二、六〇六・九六	
小 計						五二、八八〇・〇〇	
	サイフオン	第一號	間	四〇・七〇		三、三八〇・〇〇	
	同	第二號	同	四一・七〇		二、八〇〇・〇〇	
同 計						二、六一〇・〇〇	
	小 計					二七、八〇〇・〇〇	
第二號	開 渠		間	九七五・三四	一一・八二	一一、三五五・九七	
	隧 道		間	三八八・二〇	一〇・六八	四、一四六・〇四	
	附帶工作物					一、三三八・五三	
	雜 費					四九・四六	
小 計						一七、三三〇・〇〇	
	サイフオン	第四號	間	四三・〇七		一、五〇〇・〇〇	
同		第五號	同	一〇六・一九		三、一四〇・〇〇	
小 計						四、七〇〇・〇〇	
計						三三、〇三〇・〇〇	

第三號	附帶工物	間	一三六・三〇	四、二七・四〇	八八二・七六	五、〇〇〇・〇〇	一〇九、〇〇〇・〇〇
合計							

工事雜費

一金壹萬貳千八百八拾貳圓

工事費總計四拾八萬八千八百八拾七圓

七、用地買收並補償地積一覽

地目	溜池用地		引水路用地		幹線水路用地		計	
	買收	補償	買收	補償	買收	補償	買收	補償
山砂田	1138・800		6・27	0・23	3・26	3・90	27・43	4・33
防林地			6・75	0・10	0・13	2・67	0・70	0・00
			0・57	0・10	0・13	2・67	0・70	0・00
			0・23			2・00	0・33	0・00



縣營事業盡力者

農林省

耕地課長

片岡

勤良

謙

元耕地課長

有

夫

夫

農林技師

杉浦

次

翠

同

川原

信

次

元農林技師

酒井

薰

隆

同

故兼

義

隆

農林技師

片山

忠

治

同

川島

吉

壽

元農林技師

谷川

繁

松

加東郡選出

縣會議員

蓬萊

茂

雄

縣營事業關係者

兵庫縣知事

白根

竹

介

兵庫縣內務部長

藏重

久

介

兵庫縣耕地整理課長

野呂

勇

之

地方農林主事

石井

定

藏

現業員

地方農林技師 伊藤眞雄

加東郡三草山溜池農業水利改良事務所長 繁澤清

同所員 兵庫縣技師 稻見察三

同農林技師 藤木泰二

同 田邊實夫

兵庫縣耕地整理測量助手 尾關武

臨時雇 吉川義雄

同日永八郎

前關係者

元兵庫縣知事 長延連

同 高橋守雄

同 岡正雄

同 小柳牧衛

元兵庫縣內務部長 鵜澤憲

同 坂間棟治



前 現 業 員

同  
同  
藤岡長和  
戸塚九一郎

加東郡三草山溜池農業水利改良事務所長  
地方農林技師

同  
川原信明

同 所 員  
松永知作

兵庫縣農林技手  
神田榮太郎

同  
折井重雄

耕地整理測量助手  
小寺義一

工 事 請 負 人

加 東 郡  
社 中 村 熊 吉 町

加東郡上福田村

東 京 市  
日 本 ヒ ャ ー ム 管 株 式 會 社

加東郡上福田村  
中 村 廣 次

東 京 市  
田 原 製 作 所

十、加東郡北部耕地整理組合役員

(イロハ順)

設立發起人

福田村長 井上萬司  
 瀧野町長 神戶經治  
 加茂村長 田淵仁一郎  
 社町長 故松本兼藏  
 上福田村長 藤原正仁

組合役員

組合會長 井上萬司  
 組合副長 石井太一郎  
 同 西新次郎  
 同 梶尾平二郎  
 同 岸本定八  
 同 同  
 元組合副長 故西山義佐

評議員

元評議員

蓬萊茂雄 時本梅太郎 大西龜太郎 大熊千太郎 大神戶政市 神崎福麿 谷川幸吉 内藤次郎 黒石政猪 松尾榮之進 増田政次 小寺誠一郎 故大熊英一 神戶經治 神戶丑之助

組合會議員

內藤源治郎	竹內清太郎	武內孫藏	田中德司	吉田新次郎	蔭山信太郎	神戶直次郎	加古榮太郎	龜野伊藏	大橋駒之助	近田平太郎	友藤順之助	蓬萊舜一郎	服部正胤	石井米太郎	肥田安兵衛	松尾早太郎	山本重次
-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------

元組合會議員

中谷幸太郎	故竹內直治	故高橋龜松	故吉村榮治	石井亮三郎	林山藤五郎	末廣信次	森本賢二	三木常雄	上月幸太郎	小林恒太郎	藤本恒太郎	藤本孫次郎	前田勇次	山中岩市	安田治	山本一雄	二六
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	-----	------	----

組合書記

中	近	故	岸	岸	阪	近	小	上	光	松	松	山	故	內
村	田	鈴	森	野	木	藤	林	月	真	井	本	口	白	藤
彌		木	本	熊	良	濱	周	三	奎	榊	孫	真	井	良
市	操	民	治	吉	造	司	次	二	太	郎	一	太	半	三
		三	一						郎	藏	郎	郎	重	
		郎											郎	

昭和池工事現場監督員

監督主任

監督員

牽曳機操縦士

瀧	谷	西	宮	上	蒲	稻	岸	故	松	黑	神
井	川	山	崎	月	生	繼	本	本	石	戶	
惣	武		寬	幸		判	定	兼	政	經	
次	治	實	一	郎	經	次	八	藏	猪	治	

昭和九年三月印刷

加東郡三草山溜池農業水利改良事務所

印刷所 田中印刷出版株式會社

